

План-график мероприятий по подготовке к внедрению
Типового решения в МБОУ СОШ № 10 г. Сальска



УТВЕРЖДЕНО:
Инспектор МБОУ СОШ № 10 г. Сальска
М.А. Романенко
«26» июня 2026 г.

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Результат исполнения | Сроки исполнения |
|------------------------------------|---|--|---|------------------|
| Организационные мероприятия | | | | |
| 1. | | | | |
| 1.1. | Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) | Смирнова М.И., лаборант кабинета информатики | Не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА | 01.08.2026 |
| 1.2. | Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа» | Романенко М.А., директор школы | Нормативные правовые акты направлены Минцифры России и Минпросвещения России | 29.06.2026 |
| 1.3. | Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА | Смирнова М.И., лаборант кабинета информатики | Не менее 85% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций прошли регистрацию в ЕСИА | 15.09.2026 |

| | | | | |
|------|--|---|--|------------|
| 1.4. | Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями) | Смирнова М.И., лаборант кабинета информатики | Не менее 60% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа» | 15.09.2026 |
| 2. | Подготовка к внедрению TOP «Моя школа (общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации) | | | |
| 2.1. | Комплектование 1 класса и 10 классов в РГИС по итогам первой волны | Смирнова М.И., лаборант кабинета информатики; Носачева М.А., заместитель директора по УВР | Информация представлена в Минцифры России и Минпросвещения России | 01.07.2026 |
| 2.2. | В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027 | Смирнова М.И., лаборант кабинета информатики; Носачева М.А., заместитель директора по УВР | Информация направлена в Минцифры России | 08.07.2026 |

| | | | | |
|------|---|--|---|-------------------------|
| 2.3. | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы) | Хайрзад М.С., лаборант кабинета информатики | Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа» | 19.07.2026 – 20.08.2026 |
| 2.4. | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций) | Смирнова М.И., лаборант кабинета информатики | Все пользователи в образовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа» | с 20.08.2026 |
| 2.5. | Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа» | Смирнова М.И., лаборант кабинета информатики | Сквозное тестирование проведено | с 20.08.2026 |
| 2.6. | Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования | Смирнова М.И., лаборант кабинета информатики | Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России | 25.08.2026 |

| | | | | |
|------|--|--|---|----------------------------|
| 2.7. | Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год | Смирнова М.И., лаборант кабинета информатики | Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем образовательным организациям | 01.09.2026 |
| 2.8. | Обеспечение переноса поступивших заявлений после 07.09.2026 до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях | Смирнова М.И., лаборант кабинета информатики | Данные внесены в ТОР «Моя школа» | с 08.09.2026 |
| 3. | Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа» | | | |
| 3.1. | Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | Носачева М.А., заместитель директора по УВР | Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | 19.07.2026 – 19.08.2026 |
| 3.2. | Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), проведение педагогическими работниками дистанционной подготовки | Педагогические работники школы | Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку | 01.08.2026 – 01.09.2026 |

| | | | | |
|------|---|---|--|--|
| 3.3. | Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам | Носачева М.А., заместитель директора по УВР | Пользователи TOP «Моя школа принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам | с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно |
|------|---|---|--|--|